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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.36

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO COMUNALE

L’anno DUEMILAVENTUNO addi QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 15:00 convocata per
determinazione del Sindaco a norma di legge, si € riunita la Giunta Comunale. La seduta & svolta
in parziale videoconferenza secondo le modalita indicate nel decreto sindacale n. 4 del 27 marzo
2020. Sede virtuale dell’adunanza: sala consiliare, da dove il Sindaco effettua il collegamento .

Fatto I'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente
1. GAVOSTO/CLAUDIO Sindaco SI’
2. BONASSO/CARLO Vice-sindaco SI’
3. BERGOGLIO/BRUNO Assessore SrI
Totale 3
Presenti:
Totale 0
Assenti:

Partecipa alladunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualita di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione delloggetto sopra
indicato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROPONE L'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE VARIANTE AL
PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEL PALAZZO COMUNALE”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lart. 30 del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34 recante: “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica Italiana n. 100, che prevede I'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile come individuati al comma 3 del
medesimo articolo;”;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per 'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che dispone che il contributo di cui al comma 1 é
attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), e che pertanto a questo
comune, con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, € assegnato un contributo pari ad
euro 50.000,00, come riportato nell’allegato 1) del predetto decreto;

VISTO il comma 5 dello stesso articolo 30 del citato D.L. 34/2019 ai sensi del quale il Comune
beneficiario del contributo & tenuto ad iniziare I'esecuzione dei lavori entro il 31 Ottobre 2019;

VISTO il decreto 14 Maggio 2019 pubblicato nella G.U. n. 122 del 27.05.2019 del Direttore
generale del Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione generale per gli incentivi alle imprese
con cui sono state assegnate a ciascun Comune le risorse di cui all'art. 30 c. 1 del citato D.L. 30
aprile 2019 n. 34 sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 12.08.2019 ad oggetto “Atto di
indirizzo per l'utilizzo del contributo statale per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile (art. 30 - Decreto Crescita)” con la quale, tra l'altro, si stabilisce che
l'intervento dovra riguardare I'eliminazione delle barriere architettoniche nel palazzo comunale
mediante I'installazione di un impianto di sollevamento idoneo all’accesso, dalla sottostante piazza,
all'ufficio postale ed agli uffici del palazzo comunale;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 44 del 30.09.2019 con la quale si procedeva
allesame ed all’'approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica - definitivo per lavori
di abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo comunale;
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DATO ATTO che, essendo il fabbricato sottoposto a vincolo di cui al combinato disposto degli artt.
10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si & proceduto alla preventiva richiesta di autorizzazione alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Asti, Alessandria e Cuneo con Nota Prot.
n. 3147 del 02.10.2019;

CONSIDERATO che i tempi per la consegna dei lavori erano tali per cui si € reso necessario
provvedere con le attivita di affidamento nelle more dell’acquisizione dell’autorizzazione sopra
Citata, precisato che la progettazione dei lavori era stata comungue condivisa informalmente con la
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Asti, Alessandria e Cuneo;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 49 del 21.10.2019 con la quale si procedeva
al’esame ed all’approvazione del progetto esecutivo di lavori di che trattasi;

DATO ATTO che i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo comunale sono
stati affidati con propria Determinazione n. 105 del 30/10/2019 a favore del ditta BONELLO
COSTRUZIONI di Bonello Geom. Paolo con sede in Cerrina (AL), Via San Paolo n. 13 — Partita
I.V.A. 01560910067 — Cod. Fisc. BNLPLA69R23B8850, €. 39.780,58, di cui €. 873,17 per oneri
della sicurezza, in virtu del ribasso pari al 0,50% sul prezzo a base d’asta;

VISTI gli esiti delle richieste di parere e le proposte di variante al progetto condivise con la
Soprintendenza relativamente alle quali & stato acquisito il parere prot. MIC|MIC_SABAP-
AL|26/08/2021]|00-P in data 26.08.2021 e acquisito al prot. n. 2572 in data 26/08/2021;

VISTI gli atti della variante al progetto esecutivo redatti dal professionista incaricato acquisiti al
prot. n. 2889/2021 in data 24/09/2021 nella quale si recepisce il citato parere della Soprintendenza
che comprende i seguenti allegati:

- Computo metrico comparativo progetto-variante con quadro economico
- Computo metrico delle opere in variante con quadro economico

- Elaborato strutturale ascensore-variante

- Modello 3 relazione illustrativa

- Modello 8 dichiarazione di fattibilita strutturale

- Piano di manutenzione

- Progetto installazione ascensore variante — tavola 1 stato di fatto e progetto
- Progetto installazione ascensore variante — tavola 2 variante e confronto
- Relazione illustrativa e tecnica

- Relazione tecnica di variante

- Tabulati di calcolo

- Atto di sottomissione

- Verbale approvazione nuovi prezzi

DATO ATTO che il quadro economico di spesa risulta come di seguito ripartito:
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(] 1
[ 4 )
QUADRO ECONOMICO DEILAVORI
a1 ) heporta per Pesecazione delie Lavormaziont {comprensive dellimporto per Pattuazione dov Plani di Sicurczza)
A corpo curo i 542
Ribssso dasta (0.5%) 192,71
In economea e 1IN
Sartwrmno euto 1% 180 .0¢
22) hvporto per Pattuanose det Pumt di Ssoureeza (NON soggetts 8 Rabasso asta )
A muisurs curo bRAR L)
A corpo euro 0,00
In cconomua curo 0.00
SO curo 4] 12030
TOTALS
[B) Sotme = vk aposizions detls starsne appaltine por
: bl ) Spese tiche per progettazione ¢ dirgziooe kisorl archisetionicr ¢ struttural) e | 2 000,00
| hi 1) Cons » camaa professionale 4% curo | 0,00
b2} Spese lecniche per coordmatons in (ase di progetiasione od Secunons ¢uwo | 2 000,00
| b2 1) Contributo cassa professionale 4%, curo | 80,00
[ h2 2} Iva su spese teeniche di coondmamenio eury | 457 80
[ b3} Lva s lavon per oliminasione hamere srchacttonche 4%, sa 36.155,72 euro | 144623
bd) Lva sa lavon diverst 2% s 21940 ewro 7S
b ) 4va sull imporse dells sicurezza 22% su 2.773, 34 curo
[ B3) Incentivi per RUP 2% su 41 10060 car0
[ bt} Impeeyists curo
: b7) Spese locniche per collaado strutiurale curo | 0,00
[ b7.1) Comsributo casss professionale 4% cam | 20
h7.2) Tva s spese toeniche & collando strusurle coro 114,40
|
Sonmwmsno ¢uro A KTanh
TOTALF ewro S0 000 0

PRECISATO che l'opera in progetto non deve essere inserita obbligatoriamente nel programma
triennale dei lavori pubbilici in quanto il valore complessivo risulta inferiore all'importo di 100.000,00
Euro;

CONSIDERATO che l'opera € conforme al P.R.G.C. vigente;

RITENUTO tale progetto rispondente alle esigenze da soddisfare ed effettuate le verifiche sulla
progettazione previste dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e loro ss.mm.ii. da parte del Re-
sponsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO inoltre che, in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., si da atto che il pro-
getto non deve determinare I'avvio di procedure espropriative o 'occupazione di aree private;

VISTI il Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora vigente) e loro ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
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1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazio-
ne;

2. di APPROVARE gli atti della variante al progetto esecutivo dei lavori di abbattimento delle bar-
riere architettoniche nel palazzo comunale, come redatto dall’A.T.P. costituita fra il Dott. Arch.
Claudio GOZZELINO ed il Dott. Arch. Giovanni GRAGLIA con sede in Montechiaro d’Asti in
piena conformita ai principi ed alle caratteristiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R.
207/2010 e loro ss.mm.ii., dell’importo complessivo di €. 50.000,00, composto dai seguenti
elaborati:

Computo metrico comparativo progetto-variante con quadro economico

Computo metrico delle opere in variante con quadro economico

- Elaborato strutturale ascensore-variante

- Modello 3 relazione illustrativa

- Modello 8 dichiarazione di fattibilita strutturale

- Piano di manutenzione

- Progetto installazione ascensore variante — tavola 1 stato di fatto e progetto
- Progetto installazione ascensore variante — tavola 2 variante e confronto
- Relazione illustrativa e tecnica

- Relazione tecnica di variante

- Tabulati di calcolo

- Atto di sottomissione

- Verbale approvazione nuovi prezzi

3. di APPROVARE altresi il quadro economico di spesa come di seguito ripartito:
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IRT
IESIGNAZIONE DEL
LAVOR
OTAL
K )
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a 1) beporta per Fesecuzione delie Lavoraiont {comprensive dellimporto per Tattuazione dei Plani di Sicurczza)

A corpo curo 50277

Ribasso J asta (0.5%) 192,71

In economea e (RL L)

Sartwmmno euto 1% 480, 00

22) kvporto per Fatlusnose det Prami i Sscureeza (INON soggetts 8 Ribasso $asta )

A musurs curo 1TV

A Corpo euro 0,00

In economua curo 0.00

SonEnano curo 41 12830
| TOTALE
| b) Sotnurse & ~|"|uv\|n‘l-"t\' detls sarsone .|;1ul'.|vll; por
: bl ) Spese ecniche por progestazione ¢ duezione kivort archisetionic: ¢ struttural) ewro 2 000,00
| hi 1) Contribeto camsa professionale 4% curo | R0.00
1 bl) Spese lecniche per coordmatone in (ase di Progetiasonc o SCunone o | 2 000,00
| !!: | |_( un_‘.'x‘vmu cussa pro kv_u'luk & cuno | 80,00
; h2 2} Iva su spese teeniche di coondmamenio eury | 5780
| b3) Lva s lavon per climinasione hamere archacttonche 4% sa 36.155,72 euro | 144623
| by iva salavon diverst 22% L1948 452,75
| bd)iva sull'importo dell sicurceza ) - 610,13
| b3} locentivy per RUPF 2% sa 411236, 52247
E bos) Impeeyist curo : NARN
| b7) Spese tocniche por collando strutiurale curo | 00,00
| b7.1) Comsributo casss professionale 4% cam | 20,00

h7.2) Tya st spese toeniche di collando srusurle curo 114,40
|
| Somwmano ¢uro A KTanh

TOTALF ewro M0 000,00

4. di DARE ATTO altresi che il finanziamento dellopera per la somma complessiva di €.
50.000,00 ¢ allocato nel Bilancio di Previsione 2021/2023 gestione residui;

5. di DARE ATTO che per I'opera & stato assegnato il CUP: G95D19000100001.

6. di INCARICARE la geom. Donatella Bacco quale Responsabile del Servizio Tecnico - Re-
sponsabile Unico del Procedimento dei conseguenti adempimenti al presente atto.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per alzata di mano
DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: GAVOSTO Claudio F.to: Dott.ssa Rita AIELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:

X e stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.Igs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
e divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Robella, il 04/10/2021 Il Segretario COMUNALE

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO
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